

Revisão de Agendamento - SEM PRAZO (30/12/17)			
ENTREGA FINAL DO MATERIAL LEGAL CONCLUÍDO			
Panorâmica do PDM AO LEGISLATIVO	29/11/2017	Agendar	Equipe e Câmara
2ª Audiência Pública (Diagnostico Técnico): público em geral	30/11/2017	8:00 as 12:00 Hs	Equipe/Sindicato Rural
Marambaia – Sede público em geral	01/12/2017	14:00 as 18:00Hs	Equipe/Sítio Porto Alegre
Perpetuo Socorro – Sede público em geral	01/12/2017	8:00 as 12:00 Hs	Equipe/CRAS
Cafezal – Sede público em geral	01/12/2017	8:00 as 12:00 Hs	Equipe/São Mateus
Recreio do Piriá – Distrito público em geral	07/12/2017	8:00 as 12:00 Hs	Equipe/Escola
Calheira - Rio Canaticú	08/12/2017	8:00 as 12:00 Hs	Equipe/Escola
Avaliação da Legislação (1º Lei do Plano Diretor x Diagnóstico da realidade Atual)	11/12/2017	8:00 as 14:00 Hs	Equipe/Gabinete
Propositiva e Sistematização (Proposta de Alteração e/ou construção de novos artigos)	12/12/2017	8:00 as 14:00 Hs	Equipe/Gabinete
Fase – Devolutiva (prognóstico para envio ao especialista jurídico contratado)	13/12/2017	8:00 as 14:00 Hs	Com o especialista
Fase – Revisão do Projeto de Lei	1 semana	8:00 as 14:00 Hs	Equipe/Gabinete
Apresentação do Projeto de Lei na Câmara	22/12/2017	8:00 as 12:00 Hs	Câmara e Equipe
Publicação do Plano	29/12/2017	8:00 as 14:00 Hs	Equipe/Gabinete
Publicação Oficial	30/12/2017	8:00 as 14:00 Hs	Equipe/Gabinete

Currálinho, 10/11/17